

**Zusammenstellung Baumaßnahmen aus dem Konjunkturpaket  
Die Baumaßnahmen sind fertiggestellt und abgerechnet.**

Stand: 31.05.2012

Nr.	Titel	Bezeichnung Maßnahmen	Summe ener- getische Maßnahmen	Summe Infrastruktur/ bauliche Maßnahmen	Abgerechnet	HH- Stelle	Planung	Aus- schrei- bung	Bau- beginn	Bau- ende	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Bildungsinfrastruktur</b>										
<b>1.1.</b>	<b>Schulen/Turnhallen</b>										
1.1.0.	TH, Gubener Str.	Sanierung u. Aufstockung Erdgeschoss	300.000 €	100.300 €	993.821,22 €	21100.94238.999	abgeschl.	abgeschl.	10/10	30.12.11	
1.1.1.	TH, Gubener Str.	Sanierung u. Aufstockung Obergeschoss	539.930 €			21100.94238.999	abgeschl.	abgeschl.	02/10	31.07.11	
1.1.2.	Schule Bergstraße 122, Trakt II	energetische Sanierung (Fenster)	200.000 €		96.740,22 €	21100.94334.001	abgeschl.	abgeschl.	03/10	30.04.11	
1.1.3.	Förderschule Sabinsstraße	energetische Sanierung (Fenster, Giebel)	300.000 €		293.654,19 €	27300.94230.999	abgeschl.	abgeschl.	11/09	30.04.11	
1.1.4.	Friedensschule, Leipziger Straße	energetische Sanierung (Fenster)	513.000 €		561.223,94 €	21100.94230.999	abgeschl.	abgeschl.	09/09	30.12.11	
		einschließlich Sanierung Freianlage	200.700 €		208.370,61 €	21100.94230.001	abgeschl.	abgeschl.	09/09	30.12.11	
1.1.5.	Kleistoberschule	energetische Sanierung (Fenster)	120.000 €		120.903,00 €	22110.94431.001	abgeschl.	abgeschl.	02/10	30.04.10	
<b>1.2.</b>	<b>Kitas</b>										
1.2.1.	Horthaus A--Bebel-Straße	energetische Sanierung (Dach)	90.000 €		82.825,21 €	46401.94231.999	abgeschl.	abgeschl.	07/09	30.04.10	
1.2.2.	Kita "Moosgärtlein", Stedlerweg 18	energetische Sanierung (Fassade)	120.000 €		127.174,79 €	46401.94232.999	abgeschl.	abgeschl.	07/09	31.08.10	
	<b>Summe 1.</b>		<b>2.383.630 €</b>	<b>100.300 €</b>	<b>2.484.713,18 €</b>						

2.	<b>Infrastruktur und Städtebau</b>																	
2.1.	<b>Schulhöfe/Sportanlagen</b>																	
2.1.1.	Kinderheim "C. Zeitlin", Grüner Weg 4	energetische Sanierung (Fassade, Trockenlegung)		205.000 €	205.000,00 €	45570.94230.999	abgeschl.	abgeschl.	07/09	31.10.10	+ 5.495,65 EM							
2.1.2.	Schulhof/ Sportanlage Astrid Lindgreen Schule	Sanierung Freianlage		350.000 €	349.926,00 €	21100.96130.999	abgeschl.	abgeschl.	09/09	30.12.11								
2.1.3.	Schulhof, Botanischer Garten, 1. BA	Sanierung Freianlage		300.000 €	299.216,82 €	21100.94334.002	abgeschl.	abgeschl.	09/09	30.12.11								
2.2.	<b>Kulturelle/sonstige Infrastruktur</b>																	
2.2.1.	Feuerwehrwache Güldendorf	Ersatzneubau Feuerwahrgeräteraum		550.000 €	550.000,00 €	13100.94710.999	abgeschl.	abgeschl.	01/10	30.12.11	+14.586,94 EM							
	<b>Summe 2.</b>			<b>1.505.300 €</b>	<b>1.404.142,82 €</b>													
	<b>Summen gesamt</b>			<b>2.383.630 €</b>	<b>1.505.300 €</b>	<b>3.888.856,00 €</b>												
3.	Schießsportanlage	Modernisierung/Erweiterung des Schießzentrums Frankfurt (Oder)		5.500.000,00 €	5.500.698,47 € ESP		abgeschl.	abgeschl.	03/11	30.12.11								

Begründung Mehrkosten:

- Pos. 1.1.0 + 1.1.1 TH Guberener Str.: statischer Probleme mit den vorh. Außenwänden/Giebel
- Pos. 1.1.3 Friedensschule Leipziger Str.: denkmalrechtl Auflagen
- Pos. 2.2.1 Feuerwehr Güldendorf: Erneuerung Überlaufverrohrung Teich