
Stadt Frankfurt (Oder) 

Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung - Teil 2: Maßnahmen 

  Anlage 3 

 
Zeitplan zur Umsetzung der organisatorischen Maßnah men O1 bis O3 
 
 
Nr. Aufgabe Beteiligte Zeitplan 
O 1 Neustrukturierung der Sportstättenvergabe 
1 Anpassung des Vertrages zur Sportförderung Stadt; SSB bis 06/ 2017 

2 
Zusammenführung der Aufgaben Betreibung und 
Vergabe von Sportanlagen/ Einrichtung einer 
Stelle im Sport- und Schulverwaltungsamt 

Stadt  
(Amt 40, Amt 10) bis 06/ 2017 

3 Beschaffung einer Vergabesoftware  Stadt  (Amt 40) bis 06/ 2018 

4 Einrichtung einer Internetplattform Stadt (Amt 40, 
Pressestelle, SSB) bis 06/ 2018 

    
O 2 Überarbeitung der Benut zungs - und Entgelt ordnung für Sportanlagen  
5 Auswertung der BABs 2016 zur Kostenkalkulation Stadt (Amt 40, SEB) bis 04/ 2017 
6 Einberufung einer Arbeitsgruppe Stadt (Amt 40) bis 03/ 2017 

7 
Diskussion und Festlegung der Vergabekriterien 
in der Arbeitsgruppe 

AG (Stadt, SSB, 
Vereine, 
Fraktionen) 

bis 03/ 2017 

8 
Diskussion und Festlegung der Entgelte (inkl. 
Berechnung der zukünftigen Entgeltbelastung für 
Vereine) in der Arbeitsgruppe 

AG (Stadt, SSB, 
Vereine, 
Fraktionen) 

bis 05/ 2017 

9 Erarbeitung des Textentwurfes  Arbeitsstab (Amt 
40, SEB, SSB) bis 05/ 2017 

10 
Abstimmung des Textentwurfes in der 
Arbeitsgruppe 

AG (Stadt, SSB, 
Vereine, 
Fraktionen) 

bis 06/ 2017 

11 Öffentliche Diskussion des Entwurfes  bis 07 /2017 
12 Erarbeitung der Beschlussvorlagen Stadt (Amt 40, SEB) bis 08/ 2017 

13 Behandlung der Beschlussvorlage in den 
politischen Gremien 

 bis 10/ 2017 

14 Beschlussfassung mit Wirkung vom 01.01.2018  bis 11/ 2017 
    
O 3 Überarbeitung der Sportförderrichtlinie  
15 Einberufung einer Arbeitsgruppe Stadt (Amt 40) bis 03/ 2017 

16 
Diskussion und Festlegung der Förderkriterien in 
der Arbeitsgruppe 

AG (Stadt, SSB, 
Vereine, 
Fraktionen) 

bis 03/ 2017 

17 Erarbeitung des Textentwurfes Arbeitsstab (Amt 
40, SEB, SSB) bis 04/ 2017 

18 
Abstimmung des Textentwurfes in der 
Arbeitsgruppe 

AG (Stadt, SSB, 
Vereine, 
Fraktionen) 

bis 06/ 2017 

19 Erarbeitung der Beschlussvorlagen Stadt (Amt 40) bis 07/ 2017 

20 
Behandlung der Beschlussvorlage in den 
politischen Gremien 

 bis 10/ 2017 

21 Beschlussfassung mit Wirkung vom 01.01.2018  bis 11/ 2017 
 


